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INFORME – INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL  

 

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA DEL LLANO DE SAN 

MIGUEL DE DESAMPARADOS 
 
1.  Introducción:  
 

1.1. Origen del estudio: 

 
El presente informe obedece a cumplir con el plan anual de trabajo para la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Desamparados, aprobado por el Concejo 

Municipal y comunicado a la Contraloría General de la República, para el año 2017. 

Corresponde a un informe sobre las obras que se ejecutaron en la Plaza del Llano de 

San Miguel de Desamparados. 

 
1.2. Objetivo del informe: 

 
El estudio tuvo como objetivo valorar el proceso de participación de la 

Municipalidad de Desamparados en las obras ejecutadas en la Plaza de Deportes 

del Llano de San Miguel de Desamparados. 

 
1.3. Naturaleza y alcance del estudio:  

 
El alcance consistió en valorar y analizar las actividades ejecutadas del proyecto, 

por el período del año 2017. 

 

El alcance comprenderá: 

 

• Políticas y procedimientos internos. 

• Inspecciones de campo. 

• Expedientes de administrativos. 

• Documentación interna y externa de las áreas involucradas en el proceso. 

• Normativa que rige al proceso. 

 
 
Las jefaturas en cada Unidad de esta Institución y en el caso específico del Alcalde 

Municipal, deben velar porque las medidas de control específicas relativas a su 
ámbito de acción sean suficientes y válidas y porque los funcionarios sujetos a su 

autoridad jerárquica las apliquen cumplidamente de acuerdo con los artículos No. 

10 y 12 de la Ley General de Control Interno No. 8292. 
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El presente estudio de auditoría se desarrolla de conformidad con el Manual de 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) y las Normas 

para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-119-2009), con 

base en las leyes, reglamentos y procedimientos que le son aplicables.  

 

1.4. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 

 
Para la comunicación de los resultados preliminares, la Auditoría Interna realizó el día 

23 de agosto del 2017, la reunión denominada “Comunicación de Resultados”  la 

cual fue formalizada mediante invitación, al Alcalde Municipal (Oficio Nº AI-348-17), 

solicitando de igual forma la convocatoria de la Coordinadora del Área de la 

Dirección de Desarrollo Urbano; para dar a conocer los resultados del estudio 

denominado “Informe – Inversión de la Infraestructura Comunal –Construcción muro 

de contención en la Plaza del Llano de San Miguel de Desamparados.” 

 

Durante esta conferencia final, se expuso a los siguientes participantes: al MBA. 

Gilberth Jiménez Siles, Alcalde Municipal, a la Arq. Silvia Carballo Girón, 

Coordinadora de la Dirección de Desarrollo Urbano.  

 

En esta conferencia final, se expuso los resultados surgidos en el desarrollo del 

estudio, así como las conclusiones y las recomendaciones que a criterio de la 

Auditoría se deben de aplicar.  

 

Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 

Resultados” en el cual  se detallan los principales aspectos del estudio, los plazos de 

cumplimiento de las recomendaciones acordadas y los funcionarios que 

participaron en la reunión. 

 

Es importante indicar, que el señor Alcalde, manifiesta que la participación de la 

Municipalidad es la de apoyar las obras que realiza la Asociación de Desarrollo 

Integral para finalizar las obras que ellos venían ejecutando en un bien propiedad 

del municipio, lo que no se podría considerar como una donación.  Aspecto que la 

Auditoría consideró en el presente informe, desarrollando el mismo desde la 

contextualización de materiales entregados para administración de terceros. 

 

1.5. Apoyo de un profesional en materia de ingeniería civil: 

Valoración de la necesidad de un especialista. 

Conforme lo establece la Norma 203.8 del Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), y la ausencia de un profesional 

que apoye las labores de la Auditoría Interna, con criterio independiente en el área 

de ingeniería civil, se valoró la necesidad de un especialista externo para la 

ejecución del presente estudio, por esta razón conforme se desarrollaron los 
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exámenes y pruebas de auditoría se consideró necesario el apoyo con la 

contratación del Ingeniero Randall Muñoz Matamoros.   

 
1.6. Generalidades acerca del estudio 

 
La Auditoría Interna en visita de campo el día 22/02/2017, determina la ejecución de 

un muro de contención en la Plaza de Deportes del Llano de San Miguel de 

Desamparados, dicha construcción la estaba realizando la Asociación de Desarrollo 

Integral de dicha comunidad, con materiales otorgados por la municipalidad. 

 

Dado que la Auditoría dentro de su Plan de Trabajo para el presente periodo le 

corresponde valorar obras ejecutadas con recursos municipales, consideró verificar 

el proceso de trámite y constructivo de dichas obras.  

 

Dentro del expediente solicitado por esta Auditoría, se observa que efectivamente 

existe una nota solicitando materiales, nº AID-008-2016, sin fecha, firmada por el 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de El Llano de San Miguel de 

Desamparados, para la construcción de un muro de contención frente al costado 

de la plaza de deportes. 

 

Que mediante la Orden de Pedido Nº 1176, 1190 y 1198, del 03/02/2017, 13/02/17 y 

16/02/2017 respectivamente, se hace la salida a los materiales para la “Construcción 

de Muro en la Plaza”. 

 

En visita de campo del día 22/02/2017, funcionarios de la Auditoría observan la 

construcción de un muro de contención ubicado a un costado de la plaza de 

deportes. 

 

El expediente remitido a la Auditoría Interna no tiene un documento que permita 

identificar la condición en que se le trasladaron los materiales a la Asociación 

otorgados por la Municipalidad, por lo que no se define si los mismos corresponden a 

una donación o son para apoyar las obras comunales ejecutadas. De acuerdo a lo 

indicado por la Alcaldía estos materiales fueron otorgados por la Municipalidad a la 

Asociación indicada para apoyar un trabajo que ya venía ejecutando esta en la 

Plaza de Deportes de dicha comunidad, que es una propiedad a nombre de la 

Municipalidad. 

 

Ante este panorama en donde la temática se refiere a materiales otorgados como 

apoyo comunal y que al no existir respaldo dentro lo pactado entre las partes se 

establecen los resultados del estudio. 

 
2. Resultados del estudio 
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Derivado del análisis de la información y de las pruebas respectivas se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 
2.1. Hallazgo 

 

2.1.1. Falta de controles e incumplimiento de la normativa en la entrega de 

materiales por parte de la Municipalidad para las obras comunales. 
 

A- Respecto al marco normativo para la ejecución de entrega de materiales. 

 

Dentro de la documentación solicitada de respaldo sobre el proyecto y remitida por 

la Alcaldía Municipal mediante el oficio Nº AM-1252-17, del 12/07/2017, se pudo 

observar que la Municipalidad no cuenta con una normativa específica que permita 

regular la entrega de materiales ya sea para apoyo comunal o donaciones que 

efectúa la institución. 

 

Si bien es cierto el Código Municipal en su artículo 62, estable la posibilidad de 

otorgar subvenciones, donar bienes –muebles- o suministrar servicios; cuando se trate 

de asociaciones constituidas con base en la Ley sobre el Desarrollo de la 

Comunidad,  para esto las municipalidades deberán emitir el reglamento para 

regular lo anterior, salvo en los casos de bienes sujetos a un régimen especial o 

dominio público, aspecto que la Contraloría General de la República, lo menciona 

en su oficio Nº 07359 del 29/06/2017. 

 

De igual forma en el oficio 07359 del Ente Fiscalizador, establece ante la consulta de 

los requisitos que deben cumplir las organizaciones comunales para recibir 

materiales de construcción para la ejecución de obras comunales, indica: “…se 

debe atender en lo que resulte aplicable, las circulares 14898, 14299 y 14300, del 18 

de diciembre de 2001…” (La Circular 14898, debe leerse 14298, dirigida a los 

Ministerios) 

 

Estas circulares establecen el marco  normativo que deben tener tanto el otorgante 

de los bienes, como la organización que va a recibir el bien; entre los aspectos de 

relevancia a señalar está el cumplimiento del bloque de legalidad, o en otros 

términos la ley que autoriza dicho beneficio, como otros aspectos de índole 

administrativos que permitan establecer el vínculo con la planificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

B- Referente al convenio para la otorgación de materiales. 
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De acuerdo a lo observado tanto en los documentos de respaldo del proyecto, 

como a lo indicado en el oficio Nº AM-1252-17, para la otorgación de materiales a la 

Asociación de Desarrollo Integral de El Llano de San Miguel, no existe un convenio 

firmado entre esta organización y la Municipalidad de Desamparados. 

 

La Contraloría General de la República, en su oficio citado Nº 07359, ante la 

consulta de que si para las donaciones de materiales por parte de la municipalidad 

a las asociaciones y comités comunales, se deben de realizar convenios, responde: 

“… resulta factible que las municipalidades transfieran recursos a las asociaciones 

de desarrollo del cantón, y para tales efectos deben suscribir el convenio respectivo, 

considerando siempre que la inversión de recursos sea para beneficio de la 

comunidad y no de favorecimientos específicos…”   

 

Si bien es cierto en el caso que nos compete los materiales fueron dados a la 

Asociación para apoyar las obras que se ejecutaban, dentro del mismo principio  

que se rigen los bienes donados a los que se refiere la Contraloría General de la 

República, se debe establecer el respectivo convenio, más cuanto la participación 

es de administración y ejecución por un tercero. 

 

C- En cuanto a la partida presupuestaria para la entrega de materiales. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el oficio Nº AM-1252-17, establece que los 

“recursos correspondían al presupuesto general de la partida de materiales 

asfalticos y minerales, que como se mencionó correspondía a una partida global de 

materiales libres”. 

 

Todo proyecto debe responder a una planificación del mismo, en donde esta de 

acuerdo al perfil del proyecto se deben de asignar los recursos requeridos a través 

de los medios que permite las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP) o en 

su defecto a la reglamentación interna que defina las políticas para la otorgación 

de bienes y servicios. 

 

Aunado a lo anterior, también dicha otorgación de recursos debe cumplir con la 

normativa vigente en cumplimiento al bloque de legalidad, como lo puede ser en 

este caso en lo que compete a las circulares Nº 14298, 14299 y 14300, del 18/12/2001, 

dictadas por la Contraloría General de la República, referidas en el oficio Nº 07359, 

ya citado, ante la consulta sobre los requisitos que deben tener las organizaciones 

comunales para recibir materiales de construcción para la ejecución de obras 

comunales. 

 

A nivel presupuestario en el caso de bienes trasladados a terceros ya sea para la 

administración y ejecución o en su defecto para ser donados con un fin comunal, la 
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Contraloría General de la República establece en el oficio antes citado, que la 

municipalidad está obligada a cumplir con las NTPP, las que deben incorporar la 

información de la planificación institucional y el presupuesto de todos los sujetos 

pasivos vinculados a su fiscalización, estableciendo que la estructura para incluir la 

información presupuestaria de las municipalidades es el Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP).    

 

La Contraloría General de la República sobre el marco anterior indica: “Esta 

Estructura, detalla que en el Programa II de Servicios Comunales, se deben registrar, 

en la partida 31 de Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios, los 

recursos correspondientes a: (…) las erogaciones que realiza la administración en la 

adquisición de bienes que posteriormente y con base en el bloque de legalidad 

aporta a la comunidad en especie.” (el subrayado es del texto)  

 

D- En cuanto a los permisos municipales y planos constructivos. 

 

Ante la consulta de esta Auditoría mediante el oficio Nº AI-296-17, del día 05/07/2017 

sobre la existencia de permisos municipales y planos constructivos, la Alcaldía 

Municipal mediante el oficio Nº AM-1252-17, del 12/07/2017 responde que “Debido al 

que el murete a construir era una obra comunal menor, se consideró que no se 

requería de planos aprobados por CFIA, ya que dicho murete es una obra de 

pequeña escala y poca complejidad”.  

 

De igual forma la Alcaldía aclara que el apoyo de la Municipalidad era parte del 

muro de contención, por cuanto el resto de este ya estaba construido.  

 

Ante lo indicado anteriormente, si bien es cierto el proyecto se ejecutó en etapas o  

de forma global, el proyecto y la conceptualización del mismo desde sus inicios es 

uno solo, por lo que de una a otra debe de cumplir con la normativa y en este caso 

la existencia de permisos municipales y planos constructivos. 

 

Dado lo anterior, en informe solicitado al Ingeniero Civil de esta Auditoría, establece 

que las obras realizadas en la plaza de deportes del Llano de San Miguel miden un 

total de 106,58 m2, el cual está diseñado para que cumpla dos funciones: muro de 

contención con un área aproximada de 52,91 m2 y murete con un área construida 

aproximada de 53, 17 m2.  

 

De acuerdo al formulario “Requisitos para solicitud de permiso de construcción 

según Plan de Ordenamiento Territorial vigente”, refiere al artículo 45, indicando que 

“Se considera Obra Menor (individual) aquella área de  construcción sean menores 

o igual a 40 metros cuadrados, se excluye aquellas con soluciones estructurales y 

arquitectónicas que demanden estudios técnicos” (la negrita es nuestra). 
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La construcción de un muro de contención es parte de una solución estructural, por 

lo que se requiere de diseños técnicos al respecto. 

 

De igual forma el artículo Nº 46, del Plan en mención establece “Se considera obra 

mayor aquella cuya área de construcción sea mayor 40 metros cuadrados”. 

 

Además dentro los documentos que se presentan como parte del respaldo del 

proyecto se adjunta un detalle de la obra, con el nombre de un Profesional 

municipal, sin que el mismo se pueda considerar como un croquis general de la 

obra, por cuanto este no ilustra la magnitud de esta, ni la cantidad de metros a 

construir, mismo que no cuenta con los requisitos mínimos, para ser presentado para 

una obra menor, mucho menos para obra mayor. Si bien es cierto con este detalle 

un ingeniero puede realizar la obra, este no dimensiona la obra total a construir, ni es 

el documento que el municipio exige para otras construcciones.   

 

Sobre este tema la Contraloría General de la República emite respuesta (Oficio Nº 

07359), ante la consulta de que si las organizaciones comunales  (asociaciones, 

comités), para la ejecución de obras en propiedades comunales (plazas de 

deportes, aceras, etc.), deben tener permisos municipales y contar con planos 

debidamente autorizados por el colegio respectivo, esta indica entre otros aspectos,   

“En cualquier caso la solicitud de un permiso de construcción ante una 

municipalidad, es el último paso para poder dar la orden de inicio de una obra y, 

por ende, tampoco se exime, que para realizar cualquier tipo de construcción, se 

deba cumplir con los requisitos que al efecto se requieren. De manera general y 

dependiendo del proyecto del que se trate, la Ley establece que se debe contar 

también, entre otros requisitos, con la viabilidad ambiental del proyecto emitida por 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el certificado de uso de suelo de la 

propiedad en la que se va a realizar la construcción, la carta de disponibilidad de 

agua potable y alcantarillado sanitario, la contratación de los profesionales para 

planos y diseños responsables de presentar los planos ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) para su aprobación y debido visado-, 

y por supuesto, con la presentación de planos ante el CFIA.” 

 

Al respecto si bien es cierto la Municipalidad esta exonerada del pago del impuesto 

de construcciones, esta no está eximida de velar por el cumplimiento de la 

Planificación Urbanística y regulación urbana, funciones que le competen, por lo 

que debe vigilar no solo la normativa local, a nivel del Plan de Ordenamiento 

Territorial, sino a nivel de la normativa nacional. Sobre este tema existe diferente 

jurisprudencia en donde la Sala Constitucional se ha referido al respecto sobre obras 

desarrolladas por el estado, tal como la sentencia 1269-2009, como la 376-99, 

referenciadas por el Área de Gestión de Planificación Urbana en su oficio Nº CR-794-

16, del 01/12/2016, como respecta a un tema similar en cuanto a obras desarrolladas 

por el estado. 
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E- Sobre los Manuales de Procedimiento y controles previos, durante y finalización 

del proyecto debidamente respaldados. 

 

Los recursos otorgados por la Municipalidad para la construcción del muro de 

contención, se realizaron sin la existencia de políticas y procedimientos formalizados 

que establecieran con claridad los responsables y los puntos de control previos, 

durante y en la finalización de proyecto, en concordancia con el bloque de 

legalidad vigente. 

 

Esto por cuanto a la consulta de esta Auditoría Interna a la Dirección de Urbanismo 

sobre la existencia de políticas y procedimientos a lo interno, esta manifestó 

mediante el oficio Nº DU-137-17, del 07/04/2017, que “Se trabajando en la 

implementación de políticas y procedimientos para el mejoramiento de control 

interno a través del manual de procedimientos que se está elaborando.” 

 

En este sentido mediante oficio Nº AM-1252-17, del 12/07/2017, la Alcaldía Municipal 

informa que: “Debido a que al momento de realizar dichas obras no se habían 

establecido los mecanismos de control de entrega de materiales implementados por 

esta administración, se autorizó a la Asociación de Desarrollo Integral el Llano el 

retiro de los respectivos materiales aportados por la municipalidad, los cuales 

corresponden a una partida de materiales libres. Actualmente gracias a los 

mecanismos de control implementados, ya no existen ninguna partida de materiales 

libres…” 

 

Por lo anterior, las obras ejecutadas en la Plaza de Deportes del Llano de San Miguel, 

no responden a una planificación institucional, referida desde la conceptualización 

del Plan Operativo Institucional, ni presupuestario, por lo que aunque la 

participación municipal correspondió a la otorgación de materiales de 

construcción, existen aspectos de control que dejan un vacío en la aplicación de la 

normativa existente.  

 

La Ley General de Control Interno, en su artículo No. 15, establece que son deberes 

del jerarca y de los titulares subordinados, lo siguiente: 

 

 “Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las 

políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 

cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención 

en el desempeño de sus funciones.” 
 

Asimismo, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en su numeral 1.4, 

inciso c, referente a las responsabilidades del jerarca y los titulares subordinados, 

menciona: 
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“La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y 

procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente 

documentados, oficializados y actualizados y sean divulgados y puestos 

a disposición para su consulta.” 
 

La ausencia de estos instrumentos para la formulación, ejecución y liquidación de 

proyectos comunales, pone en riesgo la tecnificación de los elementos que deben 

ser considerados a la hora de otorgar recursos, pudiéndose dar situaciones como la 

omisión de aspectos relevantes a nivel técnico o legal; que puede terminar en un 

proceso administrativo o civil, según sean las consecuencias por la no aplicación de 

la normativa correcta; sin dejar de lado los factores de riesgo que se pueden ver 

afectados, como el costo financiero, imagen y legal. 

 

Dicho proceso debe  responder a un proceso planificado y suficientemente 

fundamentado, del cual se forme un expediente del sujeto privado. El cual 

contenga al menos los siguientes documentos (Circular 14299): 

 

a. Solicitud, firmada por el representante legal de la entidad.  

b. Plan de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

c. Detalle de los ingresos y egresos. 

d. Certificación de Personería Jurídica. 

e. Copia fiel del acta en donde la Junta avala el proyecto y la solicitud 

de recursos. 

f. Convenio. 

g. Permisos constructivos respectivos. 

h. Informes sobre el seguimiento del proyecto y liquidación del mismo. 

 

 

 

3. Conclusión 
 

3.1. La Municipalidad de Desamparados entregó materiales a la Asociación 

Integral de Desarrollo del Llano de San Miguel de Desamparados, sin observar la 

normativa que regula esta materia emitida por la Contraloría General de la 

República y sin la existencia de un reglamento interno tal como lo establece el 

artículo 62 del Código Municipal. 

 

3.2. Dicha entrega de materiales se realizó sin que medie entre las partes la firma 

de un convenio, que estipule tanto los deberes como las obligaciones que se deben 

de cumplir para el desarrollo de las obras, esto de acuerdo a lo indicado por la 

Contraloría General de la República (Oficio Nº 07359). 

 



  
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

 
  

 

  
 

 20 de setiembre de 2017 

 INFORME Nº AI-INF-390-17 
   

 

                 Extensiones telefónicas: 133  - 146    Página 10 de 12 

 

3.3. Al respecto al momento de la entrega de materiales, existían materiales libres 

por parte de la Municipalidad que no respondían a un proceso de planificación y 

presupuestario de conformidad a lo establecido por las NTPP y a la estructura 

presupuestaria, por cuanto este tipo de materiales de acuerdo a lo establecido por 

el ente Contralor deben ser registrados en el Programa II de Servicios Comunales,  en 

la partida 31 de Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios. Por lo 

que de existir otra forma de materiales deben establecerse su origen y hacer las 

variaciones tanto en el POA como presupuestarias correspondientes, para que no 

exista el riego de utilizar de recursos con destinos específicos en otro tipo de obras. 

 

3.4. Las obras desde su conceptualización de proyecto global se ejecutaron sin los 

requisitos que deben de cumplirse como obra mayor, entre otros, tal como lo es el 

visado de los planos constructivos ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 

 

3.5. Ausencia de políticas y procedimientos formalizados y comunicados que 

permitan dar las pautas sobre los requisitos y controles que deben contemplarse 

durante el proceso. 

 

4. Recomendaciones 
 

De conformidad con la Ley General de Control Interno, artículos: 2 incisos a),b),c); 7, 

10, 12, 35, 36 y 39 y con el fin de subsanar las debilidades de control interno 

señaladas en el presente informe, se recomienda: 

 

4.1. Al Concejo Municipal  

 

4.1.1. Discutir y aprobar la política y el reglamento presentado por la Administración 

Municipal (Recomendación Nº 4.2.1), referente al proceso de entrega de bienes y 

servicios de conformidad con lo que establece el artículo 62 del Código Municipal, 

los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República en esta 

materia y las debilidades mencionadas en el presente informe. Para la aprobación 

de dicha política se debe de ejecutar en un plazo no mayor a tres meses, posterior 

al recibido del presente informe. 

 

Para la acreditación de esta recomendación ante la Auditoría Interna, es la remisión 

del acuerdo municipal en donde se aprueba la política y el reglamento,  por parte 

de la Secretaría General, cinco días después de su aprobación.  

 

 

 

 

4.2. Al Alcalde Municipal  
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4.2.1. Detener de forma inmediata cualquier proceso de entrega para apoyo o 

donación de bienes y servicios a organizaciones comunales, hasta que se cumpla 

de conformidad con lo que establece el artículo 62 del Código Municipal y las 

directrices emanadas por la Contraloría General de la República, en cuanto al 

desarrollo de reglamentos y requerimientos para su otorgación. 

 

4.2.2. Elaborar una política  y el reglamento respectivo referente a la entrega de 

bienes y servicios de conformidad con lo que se estipula en el artículo 62 del Código 

Municipal y los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República 

en esta materia y las debilidades mencionadas en el presente informe. Esto con el fin 

de ser trasladada al Concejo Municipal para su revisión y aprobación. Para el 

cumplimiento de esta recomendación se concede un plazo no mayor a dos meses.  

 

Para la acreditación de esta recomendación ante la Auditoría Interna, es la remisión 

de una copia del oficio de remisión en donde se remite al Concejo Municipal la  

política y el reglamento,  para su aprobación.  

 

4.2.3. Desarrollar los procedimientos para la entrega y donación de bienes y 

servicios de conformidad con lo que se estipula en el artículo 62 del Código 

Municipal y los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República 

en esta materia y las debilidades mencionadas en el presente informe, con el fin de 

formalizarlos y comunicarlos a cada responsable del proceso. Se concede para la 

ejecución de dicha recomendación un plazo no mayor a dos meses. 

 

4.2.4. Desarrollar los procedimientos (previos, durante y finales), como establecer los 

requisitos necesarios tanto para obras menores, como para obras mayores, 

necesarias para la ejecución de obras comunales por parte de la misma 

municipalidad, así como de organizaciones comunales con idoneidad, para 

realizarlas, con el fin de formalizarlos y comunicarlos a cada responsable del 

proceso. Se concede para la ejecución de dicha recomendación un plazo no 

mayor a dos meses. 

 

Para la acreditación de esta recomendación 4.2.3 y 4.2.4, ante la Auditoría Interna, 

es la remisión de una copia de procedimiento formalizado y comunicado por parte 

de la Alcaldía Municipal.  

 

En el caso de la recomendación 4.2.1, la Auditoría Interna se reserva el derecho de 

verificar su cumplimiento en posteriores estudios de fiscalización, según sus 

competencias que le son conferidas por la Ley General de Control Interno.  
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Los plazos del capítulo 4 del presente informe referente al cumplimiento de las 

recomendaciones, rigen a partir de la comunicación de estas a los diferentes 

órganos aquí señalados. 

 

De no cumplirse con lo establecido en los párrafos anteriores, se procederá a 

establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes tal y como lo 

establece el artículo 41 de la Ley General de Control Interno.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Lic. Álvaro Fidel Rescia Barahona         Lic. Oscar Mario Ledezma Arias 

Auditor Interno                                                  Auditor Encargado 
 

 C.      Archivo(2). 


